
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00013

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Janeiro/2022-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE 6.514.961,07100

9,63 627.296,77 10,07 656.349,7801 11,44 745.065,00 8,19 533.754,94 6,08 396.449,28

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
69.756,531,18

01.01

     

TERRAPLANAGEM
503.031,747,73

01.02

     

FUNDAÇÃO
107.647,771,65

01.03

     

SUPERESTRUTURA
2.472.348,7037,97

01.04

     

VIGAS (NÍVEL 0,00 A 11,57)
639.981,429,83

01.04.001

     

PILARES (NIVEL 0,00 A 11,57)
420.275,266,46

01.04.002

     

 LAJES (NIVEL 0,00 A 11,57)
931.635,8314,3

01.04.003

     

ESCADAS E RAMPAS
72.855,781,12

01.04.004

     

ARQUIBANCADAS ( (NIVEL 6,89 A 9,07)
407.600,416,26

01.04.005

     

PAREDES E PAINEIS
569.389,068,74

4,36

49,84%

283.783,5001.05

     

EXTERNO
285.649,934,39

2,19

49,84%

142.367,9301.05.007

     

REVESTIMENTO
257.561,493,95

1,58

40,00%

103.024,60 2,37

60,00%

154.536,8901.06

     

FORRO
42.725,210,66

01.07 0,66 42.725,21

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
170.835,642,62

1,31

50,00%

85.417,8301.08 1,31 85.417,81

50,00%     

ESQUADRIAS
295.696,674,53

0,91

20,00%

59.139,3301.09 3,62 236.557,34

80,00%     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
77.248,991,17

0,59

50,00%

38.624,55 0,58

50,00%

38.624,4401.10
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ITABAIANA/SE

INSTALAÇÕES HIDRUALICAS
34.872,140,5

0,27

50,00%

17.436,15 0,23

50,00%

17.435,9901.11

     

DRENAGEM EXTERNA
143.376,692,2

01.12 1,10 71.688,36

50,00% 50,00%

1,10 71.688,33

     

PINTURA
221.330,883,4

01.13

50,00%

1,70 110.665,45 1,70 110.665,43

50,00%     

INTERIORES
119.864,231,84

01.13.001

50,00%

0,92 59.932,12 0,92 59.932,11

50,00%     

EXTERIORES
50.393,220,77

01.13.002

50,00%

0,39 25.196,61 0,38 25.196,61

50,00%     

TETO
37.700,540,58

01.13.003

50,00%

0,29 18.850,27 0,29 18.850,27

50,00%     

ARQUIBANCADAS
13.372,890,21

01.13.004

50,00%

0,10 6.686,45 0,11 6.686,44

50,00%     

METAIS E LOUÇAS
114.491,201,77

01.14 1,77 114.491,20

100,00%     

IRRIGAÇÃO
92.619,791,41

01.15 1,41 92.619,79

100,00%     

INSTALAÇÕES ELETRICAS
643.587,569,83

2,47

25,00%

160.896,97 2,47

25,00%

160.896,9701.16 2,47 160.896,97

25,00% 25,00%

2,42 160.896,65

     

PADRÃO DE ENTRADA
42.173,750,64

0,16

25,00%

10.543,46 0,16

25,00%

10.543,4601.16.009 0,16 10.543,46

25,00% 25,00%

0,16 10.543,37

     

QUADROS
34.174,380,5

0,13

25,00%

8.543,62 0,13

25,00%

8.543,6201.16.010 0,13 8.543,62

25,00% 25,00%

0,11 8.543,52

     

CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES
387.917,675,95

1,49

25,00%

96.979,43 1,49

25,00%

96.979,4301.16.011 1,49 96.979,43

25,00% 25,00%

1,48 96.979,38

     

LUMINÁRIAS
28.845,960,44

0,11

25,00%

7.211,49 0,11

25,00%

7.211,4901.16.012 0,11 7.211,49

25,00% 25,00%

0,11 7.211,49

     

DRENAGEM DO CAMPO
116.767,331,77

1,77

100,00%

116.767,3301.17

     

GRAMADO
333.947,035,12

01.18 2,56 166.973,52

50,00% 50,00%

2,56 166.973,52

     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.416,650,19

01.19 0,19 12.416,65

100,00%     
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL
235.310,003,61

0,36

10,00%

23.531,00 0,36

10,00%

23.531,0001.20 0,36 23.531,00

10,00% 10,00%

0,36 23.531,00 0,37 23.531,00

10,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
6.514.961,07 627.296,77 656.349,78 745.065,00100,00 9,63 10,07 11,44 8,19 6,08533.754,94 396.449,28

100,00 6.514.961,07 64,22 4.183.342,07 74,29 4.839.691,85 85,73 5.584.756,85 93,92 6.118.511,79100,00 6.514.961,07TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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