
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00021

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Fevereiro/2020-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS 2.330.064,65100

8,33 194.094,40 8,33 194.094,4001 8,33 194.094,40 8,33 194.094,40 8,33 194.094,40

     

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 2.330.064,65100

8,33

8,33%

194.094,40 8,33

8,33%

194.094,4001.01 8,33 194.094,40

8,33% 8,33%

8,33 194.094,40 8,33 194.094,40

8,33%     

EMASSAMENTO
161.270,006,95

0,58

8,33%

13.433,80 0,58

8,33%

13.433,8001.01.001 0,58 13.433,80

8,33% 8,33%

0,58 13.433,80 0,58 13.433,80

8,33%     

PINTURA SOBRE PAREDES
235.110,0010,09

0,84

8,33%

19.584,66 0,84

8,33%

19.584,6601.01.002 0,84 19.584,66

8,33% 8,33%

0,84 19.584,66 0,84 19.584,66

8,33%     

PINTURA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS E SOBRE
MADEIRA 19.124,000,82

0,07

8,33%

1.593,03 0,07

8,33%

1.593,0301.01.003 0,07 1.593,03

8,33% 8,33%

0,07 1.593,03 0,07 1.593,03

8,33%     

PINTURA SOBRE CANTEIROS
304.000,0013,04

1,09

8,33%

25.323,20 1,09

8,33%

25.323,2001.01.004 1,09 25.323,20

8,33% 8,33%

1,09 25.323,20 1,09 25.323,20

8,33%     

PINTURA DE MEIO FIO
320.400,0013,74

1,15

8,33%

26.689,32 1,15

8,33%

26.689,3201.01.005 1,15 26.689,32

8,33% 8,33%

1,15 26.689,32 1,15 26.689,32

8,33%     

INSTALAÇÕES PREDIAIS
48.116,502,06

0,17

8,33%

4.008,09 0,17

8,33%

4.008,0901.01.006 0,17 4.008,09

8,33% 8,33%

0,17 4.008,09 0,17 4.008,09

8,33%     

COBERTURA
500.387,5021,49

1,79

8,33%

41.682,29 1,79

8,33%

41.682,2901.01.007 1,79 41.682,29

8,33% 8,33%

1,79 41.682,29 1,79 41.682,29

8,33%     

ESQUADRIAS
75.501,803,23

0,27

8,33%

6.289,31 0,27

8,33%

6.289,3101.01.008 0,27 6.289,31

8,33% 8,33%

0,27 6.289,31 0,27 6.289,31

8,33%     

DIVERSOS
152.563,006,54

0,55

8,33%

12.708,49 0,55

8,33%

12.708,4901.01.009 0,55 12.708,49

8,33% 8,33%

0,55 12.708,49 0,55 12.708,49

8,33%     

LIMPEZA
394.288,0016,92

1,41

8,33%

32.844,20 1,41

8,33%

32.844,2001.01.010 1,41 32.844,20

8,33% 8,33%

1,41 32.844,20 1,41 32.844,20

8,33%     

EQUIPE DIRIGENTE
119.303,855,12

0,43

8,33%

9.938,01 0,43

8,33%

9.938,0101.01.011 0,43 9.938,01

8,33% 8,33%

0,43 9.938,01 0,43 9.938,01

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.330.064,65 194.094,40 194.094,40 194.094,40100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33194.094,40 194.094,40

100,00 2.330.064,65 8,33 194.094,40 16,66 388.188,80 24,99 582.283,20 33,32 776.377,60 41,65 970.472,00TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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