
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
   - CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Maio/2020-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO MANGABEIRA E RIO DAS PEDRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES
7.018,250,69

100,00 7.018,2501

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
7.018,25100

100,00

100,00%

7.018,2501.01

     

RUA PROJETADA 01 (POV. MANGABEIRA)
101.006,039,99

100,00 101.006,0302

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
4.413,044,37

4,37

100,00%

4.413,0402.01

     

PAVIMENTAÇÃO
85.798,8384,95

84,95

100,00%

85.798,8302.02

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
10.272,6510,17

10,17

100,00%

10.272,6502.03

     

LIMPEZA
521,510,51

0,51

100,00%

521,5102.04

     

RUA PROJETADA 02 - (TRECHO 01, 02 E 03) - (POV.
MANGABEIRA) 125.663,0712,43

70,00 87.964,16 30,00 37.698,9103

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.745,074,57

3,20

70,00%

4.021,55 1,37

30,00%

1.723,5203.01

     

PAVIMENTAÇÃO
110.234,7187,73

61,41

70,00%

77.164,31 26,32

30,00%

33.070,4003.02

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
8.995,477,16

5,01

70,00%

6.296,83 2,15

30,00%

2.698,6403.03

     

LIMPEZA
687,820,54

0,38

70,00%

481,47 0,16

30,00%

206,3503.04

     

RUA PROJETADA A - POVOADO RIO DAS PEDRAS
100.531,779,94

100,00 100.531,7704

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
4.663,354,63

4,63

100,00%

4.663,3504.01

     

PAVIMENTAÇÃO
88.890,9688,43

88,43

100,00%

88.890,9604.02

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
6.289,646,26

6,26

100,00%

6.289,6404.03

     

LIMPEZA
687,820,68

0,68

100,00%

687,8204.04
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
   - CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Maio/2020-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO MANGABEIRA E RIO DAS PEDRAS

RUA PROJETADA B - POVOADO RIO DAS PEDRAS
40.743,664,03

100,00 40.743,6605

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.888,214,65

4,65

100,00%

1.888,2105.01

     

PAVIMENTAÇÃO
36.027,2688,42

88,42

100,00%

36.027,2605.02

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
2.601,226,38

6,38

100,00%

2.601,2205.03

     

LIMPEZA
226,970,55

0,55

100,00%

226,9705.04

     

RUA PROJETADA C - POVOADO RIO DAS PEDRAS
105.262,6210,41

06 100,00 105.262,62

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
4.878,324,65

06.01 4,65 4.878,32

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
93.077,6288,42

06.02 88,42 93.077,62

100,00%     

DRENAGEM SUPERFICIAL
6.720,296,38

06.03 6,38 6.720,29

100,00%     

LIMPEZA
586,390,55

06.04 0,55 586,39

100,00%     

RUA PROJETADA D - POVOADO RIO DAS PEDRAS
49.100,084,86

07 100,00 49.100,08

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.296,334,66

07.01 4,66 2.296,33

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
43.813,5689,25

07.02 89,25 43.813,56

100,00%     

DRENAGEM SUPERFICIAL
2.714,175,53

07.03 5,53 2.714,17

100,00%     

LIMPEZA
276,020,56

07.04 0,56 276,02

100,00%     

RUA PROJETADA E - POVOADO RIO DAS PEDRAS
53.952,795,34

08 100,00 53.952,79

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.500,384,65

08.01 4,65 2.500,38

100,00%     
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ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
   - CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Maio/2020-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO MANGABEIRA E RIO DAS PEDRAS

PAVIMENTAÇÃO
47.707,3288,42

08.02 88,42 47.707,32

100,00%     

DRENAGEM SUPERFICIAL
3.444,546,38

08.03 6,38 3.444,54

100,00%     

LIMPEZA
300,550,55

08.04 0,55 300,55

100,00%     

RUA PROJETADA F - POVOADO RIO DAS PEDRAS
124.950,9012,36

09 100,00 124.950,90

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.853,854,68

09.01

100,00%

4,68 5.853,85

     

PAVIMENTAÇÃO
111.259,7989,05

09.02

100,00%

89,05 111.259,79

     

DRENAGEM SUPERFICIAL
7.133,615,71

09.03

100,00%

5,71 7.133,61

     

LIMPEZA
703,650,56

09.04

100,00%

0,56 703,65

     

RUA PROJETADA G - POVOADO RIO DAS PEDRAS
252.220,9524,95

10 30,00 75.666,30 70,00 176.554,65

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
11.740,144,65

10.01

30,00%

1,40 3.522,05 3,25 8.218,09

70,00%     

PAVIMENTAÇÃO
223.570,1488,65

10.02

30,00%

26,59 67.071,05 62,06 156.499,09

70,00%     

DRENAGEM SUPERFICIAL
15.499,476,15

10.03

30,00%

1,84 4.649,84 4,31 10.849,63

70,00%     

LIMPEZA
1.411,200,55

10.04

30,00%

0,17 423,36 0,38 987,84

70,00%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
50.503,205

20,00 10.100,64 20,00 10.100,6411 20,00 10.100,64 20,00 10.100,64 20,00 10.100,64

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
50.503,20100

20,00

20,00%

10.100,64 20,00

20,00%

10.100,6411.01 20,00 10.100,64

20,00% 20,00%

20,00 10.100,64 20,00 10.100,64

20,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.010.953,32 206.089,08 189.074,98 218.416,13100,00 20,39 18,70 21,60 20,84 18,47210.717,84 186.655,29

100,00 1.010.953,32 20,39 206.089,08 39,09 395.164,06 60,69 613.580,19 81,53 824.298,03100,00 1.010.953,32TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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