
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00078

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2020-1
1º MÊS

READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE
ESGOTO 148.455,91100

100,00 148.455,9101

 

READEQUAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
119.930,4280,83

80,83

100,00%

119.930,4201.01

 

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.175,010,8

0,80

100,00%

1.175,0101.01.001

 

Locação de container - Almoxarifado com
banheiro - 6,00 x 2,30m 503,810,35

0,35

100,00%

503,8101.01.001.001

1/30

Topografo com encargos complementares
435,800,29

0,29

100,00%

435,8001.01.001.002

1/30

Auxiliar de topógrafo com encargos
complementares 235,400,16

0,16

100,00%

235,4001.01.001.003

1/30

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.782,501,87

1,87

100,00%

2.782,5001.01.002

 

Transporte de máquinas e equipamentos por
caminhão munck (min.=100km) 2.782,501,87

1,87

100,00%

2.782,5001.01.002.001

1/30

TERRAPLANAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO
97.382,9365,64

65,64

100,00%

97.382,9301.01.003

 

Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira
(vegetação rasteira) sem carga e transporte 4.805,853,25

3,25

100,00%

4.805,8501.01.003.001

1/30

Carga e descarga mecanizadas de entulho em
caminhao basculante 6 m3 7.101,964,77

4,77

100,00%

7.101,9601.01.003.002

1/30

Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em
via urbana em leito natural (unidade: txkm).
af_01/2018

3.390,792,28
2,28

100,00%

3.390,7901.01.003.003

1/30

Espalhamento de material de bota-fora c/ trator
esteira Cat - D-6 ou similar 4.779,143,21

3,21

100,00%

4.779,1401.01.003.004

1/30

Material para sub-base com cbr>20, inclusive
aquisição, escavação e carga na jazida (medido
pelo corte), exclusive limpeza da área e

25.453,2017,11
17,11

100,00%

25.453,2001.01.003.005

1/30

Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em
via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km
(unidade: txkm). af_01/2018

32.539,6022,03
22,03

100,00%

32.539,6001.01.003.006

1/30

Execução e compactação de aterro com solo
predominantemente argiloso - exclusive solo,
escavação, carga e transporte. af_11/2019

19.312,3912,99
12,99

100,00%

19.312,3901.01.003.007

1/30

DIVERSOS
18.589,9812,52

12,52

100,00%

18.589,9801.01.004
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00078

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2020-1
1º MÊS

READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Limpeza geral
4.644,003,12

3,12

100,00%

4.644,0001.01.004.001

1/30

Coleta e carga manuais de entulho
1.732,901,16

1,16

100,00%

1.732,9001.01.004.002

1/30

Descarte de resíduos da construção civil em
área licenciada 6.972,454,69

4,69

100,00%

6.972,4501.01.004.003

1/30

Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em
via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km
(unidade: txkm). af_01/2018

5.240,633,55
3,55

100,00%

5.240,6301.01.004.004

1/30

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE EMISSÁRIO DO
SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO 22.240,2914,95

14,95

100,00%

22.240,2901.02

 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
556,500,37

0,37

100,00%

556,5001.02.001

 

Transporte de máquinas e equipamentos por
caminhão munck (min.=100km) 556,500,37

0,37

100,00%

556,5001.02.001.001

1/30

LIMPEZA DA REDE DE EMISSÁRIO E FOSSA
16.235,9110,91

10,91

100,00%

16.235,9101.02.002

 

Caminhão para equipamento de limpeza a sucção,
com caminhão trucado de peso bruto total 23000
kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre

8.299,605,58
5,58

100,00%

8.299,6001.02.002.001

1/30

Caminhão para equipamento de limpeza a sucção
com caminhão trucado de peso bruto total 23000
kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre

1.889,601,27
1,27

100,00%

1.889,6001.02.002.002

1/30

Limpeza de fossa acima de 5m3
6.046,714,06

4,06

100,00%

6.046,7101.02.002.003

1/30

DIVERSOS
5.447,883,67

3,67

100,00%

5.447,8801.02.003

 

Limpeza geral
777,600,52

0,52

100,00%

777,6001.02.003.001

1/30

Coleta e carga manuais de entulho
580,320,39

0,39

100,00%

580,3201.02.003.002

1/30

Descarte de resíduos da construção civil em
área licenciada 2.334,961,57

1,57

100,00%

2.334,9601.02.003.003

1/30

Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em
via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km
(unidade: txkm). af_01/2018

1.755,001,19
1,19

100,00%

1.755,0001.02.003.004

1/30

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
6.285,204,22

4,22

100,00%

6.285,2001.03
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(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
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(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2020-1
1º MÊS

READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Engenheiro civil de obra junior com encargos
complementares 4.304,802,89

2,89

100,00%

4.304,8001.03.001

1/30

Mestre de obras com encargos complementares
1.980,401,33

1,33

100,00%

1.980,4001.03.002

1/30

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
148.455,91 148.455,91100,00 100,00

100,00 148.455,91100,00 148.455,91TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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