
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12  ITABAIANA-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Dezembro/2023-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE
MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO
POVOADO CARRILHO, NESTE MUNICÍPIO 1.198.186,13100

9,94 119.095,34 9,26 110.983,9301 4,48 53.640,09 6,60 79.025,00 8,71 104.353,91

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
55.594,324,65

01.01

     

MURO EXTERNO
104.984,468,77

01.02

     

FUNDAÇÕES
53.732,204,48

01.03

     

SAPATAS
15.462,951,28

01.03.001

     

VIGAS BALDRAME
22.098,141,85

01.03.002

     

ARRANQUES
16.171,111,35

01.03.003

     

SUPERESTRUTURA
127.443,3310,64

01.04

     

PILARES
31.460,822,63

01.04.001

     

VIGAS 1ª LAJE
32.233,802,69

01.04.002

     

VIGAS PLATIBANDA
15.516,421,29

01.04.003

     

LAJES
48.232,294,03

01.04.004

     

ELEVAÇÕES
45.047,423,76

01.05

     

COBERTURAS
74.589,166,23

6,23

100,00%

74.589,1601.06

     

REVESTIMENTOS
158.928,8813,26

2,15

16,22%

25.778,2201.07

     

ARGAMASSADOS
82.902,476,92

1,12

16,22%

13.446,7601.07.001

     

PISO
56.761,554,73

0,76

16,22%

9.206,7101.07.002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12  ITABAIANA-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Dezembro/2023-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE
MUNICÍPIO

PAREDES
19.264,861,61

0,27

16,22%

3.124,7501.07.003

     

ESQUADRIAS
74.479,206,22

4,35

70,00%

52.135,4501.08 0,93 11.171,88

15,00%     

MADEIRA
31.004,302,6

1,81

70,00%

21.703,0201.08.001 0,39 4.650,64

15,00%     

ALUMINIO
28.822,582,4

1,68

70,00%

20.175,8101.08.002 0,36 4.323,39

15,00%     

VIDROS
14.652,321,22

0,86

70,00%

10.256,6201.08.003 0,18 2.197,85

15,00%     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
94.961,137,91

1,19

15,00%

14.244,2001.09 3,17 37.984,45

40,00% 30,00%

2,38 28.488,37

     

ÁGUA FRIA
2.477,480,21

0,03

15,00%

371,6301.09.001 0,08 990,99

40,00% 30,00%

0,06 743,25

     

ESGOTO PREDIAL
11.862,990,98

0,15

15,00%

1.779,4701.09.002 0,40 4.745,20

40,00% 30,00%

0,30 3.558,89

     

LOUÇAS E METAIS
38.874,743,23

0,49

15,00%

5.831,2101.09.003 1,30 15.549,90

40,00% 30,00%

0,97 11.662,45

     

REDE EXTERNA
14.261,761,19

0,18

15,00%

2.139,2701.09.004 0,48 5.704,70

40,00% 30,00%

0,36 4.278,53

     

REDE DE AR COMPRIMIDO
1.317,600,11

0,02

15,00%

197,6401.09.005 0,04 527,04

40,00% 30,00%

0,03 395,28

     

SISTEMA DE TRATAMENTO
26.166,562,19

0,33

15,00%

3.924,9801.09.006 0,87 10.466,62

40,00% 30,00%

0,66 7.849,97

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
77.663,896,47

4,54

70,00%

54.364,7201.10

     

PADRÃO DE ENTRADA
10.764,910,9

0,63

70,00%

7.535,4401.10.001

     

PONTOS ELÉTRICOS
49.642,074,15

2,90

70,00%

34.749,4501.10.002

     

QUADROS
5.605,000,46

0,33

70,00%

3.923,5001.10.003

     

LÓGICA E TELEFONIA
11.651,910,96

0,68

70,00%

8.156,3301.10.004
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6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE
MUNICÍPIO

PINTURA
61.403,825,13

01.11

75,00%

3,84 46.052,87 1,29 15.350,95

25,00%     

PAREDES
53.928,274,5

01.11.001

75,00%

3,38 40.446,20 1,12 13.482,07

25,00%     

METALICAS
1.185,630,1

01.11.002

75,00%

0,07 889,22 0,03 296,41

25,00%     

MADEIRAS
6.289,920,53

01.11.003

75,00%

0,39 4.717,45 0,14 1.572,47

25,00%     

ÁREA EXTERNA
169.038,3914,11

01.12 7,05 84.519,20

50,00%     

ACESSIBILIDADE
22.304,091,86

01.13

     

PAISAGISMO
15.257,351,27

01.14

     

SERVIÇOS FINAIS
8.931,890,75

01.15

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
53.826,604,49

0,37

8,33%

4.483,76 0,37

8,33%

4.483,7601.16 0,37 4.483,76

8,33% 8,33%

0,37 4.483,76 0,37 4.483,76

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.198.186,13 119.095,34 110.983,93 53.640,09100,00 9,94 9,26 4,48 6,60 8,7179.025,00 104.353,91

100,00 1.198.186,13 57,27 686.177,03 66,53 797.160,96 71,01 850.801,05 77,61 929.826,05 86,32 1.034.179,96TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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