
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12  ITABAIANA-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Dezembro/2023-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE
MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO
POVOADO CARRILHO, NESTE MUNICÍPIO 1.198.186,13100

5,01 60.078,08 9,14 109.468,2201 10,12 121.293,33 11,51 137.909,32 11,55 138.332,74

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
55.594,324,65

4,65

100,00%

55.594,3201.01

     

MURO EXTERNO
104.984,468,77

8,77

100,00%

104.984,4601.02

     

FUNDAÇÕES
53.732,204,48

01.03 4,48 53.732,20

100,00%     

SAPATAS
15.462,951,28

01.03.001 1,28 15.462,95

100,00%     

VIGAS BALDRAME
22.098,141,85

01.03.002 1,85 22.098,14

100,00%     

ARRANQUES
16.171,111,35

01.03.003 1,35 16.171,11

100,00%     

SUPERESTRUTURA
127.443,3310,64

01.04 2,66 31.860,85

25,00% 50,00%

5,32 63.721,69 2,66 31.860,79

25,00%     

PILARES
31.460,822,63

01.04.001 0,66 7.865,21

25,00% 50,00%

1,31 15.730,42 0,66 7.865,19

25,00%     

VIGAS 1ª LAJE
32.233,802,69

01.04.002 0,67 8.058,45

25,00% 50,00%

1,35 16.116,91 0,67 8.058,44

25,00%     

VIGAS PLATIBANDA
15.516,421,29

01.04.003 0,32 3.879,12

25,00% 50,00%

0,65 7.758,21 0,32 3.879,09

25,00%     

LAJES
48.232,294,03

01.04.004 1,01 12.058,07

25,00% 50,00%

2,01 24.116,15 1,01 12.058,07

25,00%     

ELEVAÇÕES
45.047,423,76

01.05

50,00%

1,88 22.523,71 1,88 22.523,71

50,00%     

COBERTURAS
74.589,166,23

01.06

     

REVESTIMENTOS
158.928,8813,26

01.07 1,16 13.953,96

8,78% 25,00%

3,32 39.732,22 6,63 79.464,48

50,00%     

ARGAMASSADOS
82.902,476,92

01.07.001 0,61 7.278,84

8,78% 25,00%

1,73 20.725,62 3,46 41.451,25

50,00%     

PISO
56.761,554,73

01.07.002 0,42 4.983,66

8,78% 25,00%

1,18 14.190,39 2,37 28.380,79

50,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12  ITABAIANA-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Dezembro/2023-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE
MUNICÍPIO

PAREDES
19.264,861,61

01.07.003 0,14 1.691,46

8,78% 25,00%

0,40 4.816,21 0,80 9.632,44

50,00%     

ESQUADRIAS
74.479,206,22

01.08

10,00%

0,62 7.447,94

     

MADEIRA
31.004,302,6

01.08.001

10,00%

0,26 3.100,44

     

ALUMINIO
28.822,582,4

01.08.002

10,00%

0,24 2.882,27

     

VIDROS
14.652,321,22

01.08.003

10,00%

0,12 1.465,23

     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
94.961,137,91

01.09 0,79 9.496,15

10,00%     

ÁGUA FRIA
2.477,480,21

01.09.001 0,02 247,76

10,00%     

ESGOTO PREDIAL
11.862,990,98

01.09.002 0,10 1.186,31

10,00%     

LOUÇAS E METAIS
38.874,743,23

01.09.003 0,32 3.887,48

10,00%     

REDE EXTERNA
14.261,761,19

01.09.004 0,12 1.426,18

10,00%     

REDE DE AR COMPRIMIDO
1.317,600,11

01.09.005 0,01 131,76

10,00%     

SISTEMA DE TRATAMENTO
26.166,562,19

01.09.006 0,22 2.616,66

10,00%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
77.663,896,47

01.10 0,65 7.766,41

10,00%     

PADRÃO DE ENTRADA
10.764,910,9

01.10.001 0,09 1.076,49

10,00%     

PONTOS ELÉTRICOS
49.642,074,15

01.10.002 0,41 4.964,21

10,00%     

QUADROS
5.605,000,46

01.10.003 0,05 560,51

10,00%     

LÓGICA E TELEFONIA
11.651,910,96

01.10.004 0,10 1.165,20

10,00%     
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Dezembro/2023-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE
MUNICÍPIO

PINTURA
61.403,825,13

01.11

     

PAREDES
53.928,274,5

01.11.001

     

METALICAS
1.185,630,1

01.11.002

     

MADEIRAS
6.289,920,53

01.11.003

     

ÁREA EXTERNA
169.038,3914,11

01.12

     

ACESSIBILIDADE
22.304,091,86

01.13

     

PAISAGISMO
15.257,351,27

01.14

     

SERVIÇOS FINAIS
8.931,890,75

01.15

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
53.826,604,49

0,37

8,33%

4.483,76 0,37

8,33%

4.483,7601.16 0,37 4.483,76

8,33% 8,33%

0,37 4.483,76 0,37 4.483,76

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.198.186,13 60.078,08 109.468,22 121.293,33100,00 5,01 9,14 10,12 11,51 11,55137.909,32 138.332,74

100,00 1.198.186,13 5,01 60.078,08 14,15 169.546,30 24,27 290.839,63 35,78 428.748,95 47,33 567.081,69TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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